

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 30. 9. 2013

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej v texte len „**Dodatok**“ v príslušnom gramatickom tvare)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

obchodné meno: **Obec Studienka**
sídlo: Studienka 364, 908 75 Studienka
IČO: 00 310 042
DIČ: 2021049569
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 3203667001/5600
zastúpený: Ing. Boris Soukup, starosta

(ďalej v texte ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ

obchodné meno: **CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.**
sídlo: Sadová 29/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 44 667 931
zapísaný: v Obchodnom registri OS Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.: 57428/B
DIČ: 2022791375
IČ DPH: SK2022791375
zastúpený: Ing. Arch. Kristína Polaček, konateľ

(ďalej v texte ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu v texte len ako „**Zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare alebo jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I Predmet dodatku

Zmluvné strany sa z dôvodov nepriaznivých poveternostných podmienok zťažujúcich realizáciu diela a znemožňujúcich dodržanie zodpovedajúcich kvalitatívnych parametrov požadovaných platnými technickými normami dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým sa Harmonogram prác tvoriaci prílohu Zmluvy o dielo pod por. č. 3 nahrádza aktualizovaným Harmonogramom prác, ktorý tvorí prílohu Dodatku pod por. č. 1 a zároveň sa pôvodné znenie Zmluvy o dielo v Článku V – Termíny plnenia mení a nahrádza nasledovne:

Článok V Termíny plnenia

1. *Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko a miesta pre potreby vykonania Diela do 3. marca 2014.*
2. *Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy, dodržiavať aktualizovaný Harmonogram prác, ktorý tvorí pod por. č. 1 prílohu Dodatku k Zmluve o Dielo a odovzdať Dielo Objednávateľovi v lehote stanovenej týmto aktualizovaným Harmonogramom prác.*

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej zmluvnými stranami dňa 30. 9. 2013 ostávajú v platnosti a účinnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jednom (1) rovnopise obdrží každá zo Zmluvných strán.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z Dodatku, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzatvoriť Dodatok.
5. Zoznam príloh Dodatku:
 - a) Príloha č. 1 – Harmonogram prác
6. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a vyhlasujú, že jeho znenie presne a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že tento Dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných podmienok.

V Studienke, dňa 9.12.2013

V Ivanke pri Dunaji, dňa 13. 11. 2013

Za Objednávateľa:



Za Zhotoviteľa:

Ing. arch. Kristina Polaček
konateľ

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o.
Sadová 29/A
Ivanka pri Dunaji 900 28
IČO: 44 667 931
DIČ: 2022791375

